
Printemps 2020 : Adoption du préavis pour la
révision du PA

2021-2024 : Elaboration du plan d’affectation, 
études et finalisation du dossier

Janvier 2025 : Approbation par la Municipalité de Pully 
et envoi du dossier au Canton

7 janvier au 5 février 2026 : Mise à l’enquête du PA

Juin 2026 : Adoption du PA par le Conseil communal

Fin 2026 : Mise à l’enquête du projet de nouvelle STEP

2028 : Début des travaux

Eté 2025 : Préavis positif des services cantonaux

Automne 2025 : Création de l’association intercommunale 
pour l’exploitation de la STEP

2032 : Mise en service
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Un projet, de nombreuses étapes

et avenir
Processus, calendrier 

Les autres projets qui seront développés dans le secteur par
la suite :
•    Rénovation de la piscine 
•    Renaturation de l’embouchure de la Paudèze
•    Réaménagement de l’espace public des rives du lac
•    Construction d’une centrale de chauffage à distance avec l’eau

du lac


