

# TRAVAUX AU CH. DE VILLARDIN

Cet important chantier communal, évoqué dans notre édition de juin 2015, a rencontré quelques difficultés lors de l'étape réalisée au-dessous de l'av. Général Guisan. La réouverture du ch. de Villardin, donc de l'accès aux rives du lac, est reportée à Noël.

En effet, la présence d'une nappe phréatique a engendré des travaux préalables importants et un retard estimé à environ 2 mois. Une entreprise spécialisée a été sollicitée afin d'effectuer le rabattement de cette poche d'eau. La mise en place d'environ 70 tubes a permis de pomper provisoirement l'eau contenue dans le terrain pendant toute la durée des travaux de fouille sur la partie supérieure du ch. de Villardin et sur la traversée de l'av. Général Guisan.

La traversée de l'intersection des avenues Général Guisan et de Villardin a causé des complications dues à un important trafic et notamment au passage des lignes de bus TL n° 8 et n° 47. Les travaux ont été réalisés en plusieurs étapes afin de limiter les perturbations liées au trafic. Pour des questions de sécurité, l'étape du centre du carrefour a été effectuée de nuit afin de profiter de l'interruption du trafic TL.

La fouille principale sera prolongée sur l'av. de Villardin et le ch. de la Joliette Sud jusqu'à l'été 2016. Des restrictions de circulation seront annoncées au préalable sous



Pose du collecteur de récolte d'eau claire DN 1200 mm et d'eau usée DN 315 mm au ch. de Villardin

la rubrique « chantier/Villardin du site internet de la Ville de Pully ». Une signalisation sera également mise en place par la Police Est lausannois.

Les aménagements routiers et paysagers ainsi que la mise en place d'un nouvel écopoint seront réalisés dès le printemps 2016 pour une durée d'une année environ.

*Rens: Christophe Magnani, responsable secteur chantiers (DTSI), 021 721 31 11*